

Proyecto: Patrones laborales y urbanos en Santa Fe durante y después de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Responsables: Rocío Guadarrama Olivera y María Moreno Carranco (DCS, DCSH, UAMC).

Registro: Sesión CDCSH.190.20 Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Acuerdo DCSH.CD.03.190.20 / 30 de octubre del 2020,

Solicitud de prórroga del proyecto

Dr. Rafael Calderón Contreras
Jefe del Departamento de Ciencias Sociales

Estimado Rafael,

Por este conducto hacemos de tu conocimiento nuestro interés por dar continuidad al Proyecto “Patrones laborales y urbanos en Santa Fe durante y después de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19”, programado inicialmente para desarrollarse entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021. Este proyecto forma parte de los programas de vinculación con la zona de influencia de la Unidad Cuajimalpa. Así mismo, existe el interés institucional en convertirlo en un Observatorio sobre las dinámicas urbana, económica, laboral y de movilidad que tienen como eje la zona de concentración comercial y de servicios de Santa Fe.

I. Causas de la solicitud de la prórroga

El avance del proyecto en este periodo se limitó a dos actividades: a) recopilación y análisis de datos de fuentes secundarias (hemerográficas, documentales, estadísticas) y b) elaboración y prueba de instrumentos para entrevistas programadas con el apoyo de la Coordinación de Planeación y Vinculación a cargo del Maestro Luis Márquez Borbolla y de Itziar De Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe. Sin embargo, debido al cierre de actividades y las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19, no fue posible seguir con el programa de entrevistas previamente convenido.

II. Objetivo

Identificar los cambios en los patrones de comportamiento de los mercados laboral, inmobiliario y de movilidad en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, y observar sus posibles impactos en el ecosistema espacial de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana.

Si bien el objetivo sigue siendo el mismo, la postergación obligada de la pesquisa nos plantea el reto de actualizar la información documental y estadística, así como profundizar en el impacto del fenómeno sanitario en la etapa actual de transición a una nueva normalidad. De alguna manera, este retraso obligado exige la ampliación de sus alcances, siempre alrededor de sus dos ejes principales: mercado inmobiliario y mercado laboral.

III. Actualización de responsable, participantes y/o colaboradores

Colaboradores

En esta segunda etapa del proyecto, permanece la Maestra Ximena Manríquez García, alumna del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades (doctorado) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (weztka.xm@gmail.com), quién sustituyó en el trimestre 21-I al

Maestro Diego Cervantes Ruiz, también alumno del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades (doctorado).

IV. Cronograma de trabajo

Esta segunda etapa está planeada para desarrollarse entre enero 2022 y abril 2023. Las actividades propuestas se sintetizan como sigue: a) aplicación de entrevistas (aproximadamente 30); b) actualización de datos cuantitativos; c) capacitación de estudiantes en servicio social para el manejo de plataformas electrónicas especializadas en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en programas de geolocalización; d) análisis de datos; e) redacción de informes de investigación; f) redacción de un artículo académico; g) redacción de un artículo de divulgación y h) redacción y presentación de 4 tesinas. Se anexa Cronograma 2022-2023.

V. Productos de investigación esperados.

- 1) Un artículo académico
- 2) Un artículo de divulgación
- 3) Cuatro tesinas

VI. Informar si existe vinculación con algún proyecto de Servicio Social.



En esta etapa, el proyecto de investigación fue registrado como Programa de Servicio Social de la UAM-C (CDCSH.217.22 el 11 de marzo de 2022). Actualmente están registrados en este Programa cinco alumnos de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, quienes paralelamente desarrollan sus tesinas con temas vinculados al proyecto.

VII. Fuentes de financiamiento

Recursos internos:

- Rectoría de Unidad
Honorarios profesionales (transcripción y codificación de datos de entrevista con el programa Atlas-ti)
.....40,000.00

Atentamente,



María del Rocío Guadarrama Olivera



María Guadarrama

Cronograma de trabajo 2022

Actividades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Entrevistas a socios, gerentes y mandos medios de establecimientos comerciales y de servicios		XX	XX	XX	XX		XX					
Actualización de datos a) bibliográficos, hemerográficos, documentales, estadísticos b) portales de mercado inmobiliario y mercado de trabajo	XX	XX	XX	XX	XX							
Capacitación de alumnos en servicio social. • Programa Mendeley			XX	XX								
Análisis de datos bibliográficos, hemerográficos, documentales, estadísticos. Segunda etapa.				XX	XX	XX						

Capacitación de alumnos en servicio social. <ul style="list-style-type: none"> Programa Atlas-ti 					XX							
Análisis de datos de entrevista (codificación)							XX	XX	XX	XX		
Capacitación de alumnos en servicio social. Geolocalización de establecimientos económicos <ul style="list-style-type: none"> DENUE GIS 							XX					
Geolocalización de establecimientos económicos. Mapas.								XX	XX	XX		
Gráficas de datos estadísticos (merc. inmobiliario/trabajo)								XX	XX	XX		
Redacción de informe. Datos cuantitativos											XX	XX
Redacción de informe. Datos cualitativos											XX	XX

Cronograma de trabajo 2023

Redacción de artículo académico.	XX	XX	XX	XX										
Redacción de un artículo de divulgación			XX	XX										
Redacción y entrega de tesinas de alumnos de servicio social	XX	XX	XX	XX										

Cc. Oficina Técnica del Consejo Divisional